

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Voortgangsrapportage implementatie dekkingsplan 2.0
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Dhr. Sluiter
Auteur	Dhr. Kleinhuis
Bijlagen	1. Voortgangsrapportage implementatie Dekkingsplan 2.0. 2. Postgebonden toelichting prestaties tweede TS. 3. Uitvoeringsprogramma Brand Veilig Leven (BVL) 2019-2022.
Vergaderdatum	20 juni 2019
Agendapunt	10
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	Brandweer
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

1. Kennis te nemen van voortgang van de implementatie van het dekkingsplan 2.0 met daarbij specifieke aandacht voor de prestaties van de tweede tankautospuiter.
2. De verdere verantwoording en informatievoorziening t.a.v. het resterende deel van de implementatie van het Dekkingsplan 2.0 onderdeel te laten zijn van de reguliere bestuursrapportages.

Inleiding

Op 19 oktober heeft de Bestuurscommissie Veiligheid akkoord gegeven op het Dekkingsplan 2.0. Deze implementatie loopt voorspoedig en in de bijlage wordt over de voortgang gerapporteerd. Hierbij wordt specifiek ook aandacht besteed aan de prestaties van de tweede tankautospuiter (TS) op posten waar in het kader van het Dekkingsplan 2.0 de tweede TS van die posten een andere rol kreeg toebedeeld.

Beoogd effect

- Het bestuur krijgt inzicht in de voortgang van de implementatie van het dekkingsplan 2.0.
- Er worden afspraken gemaakt ten aanzien van de verdere verantwoording over het vervolg van de implementatie.

Argumenten

De implementatie van het Dekkingsplan 2.0 is voor het grootste deel afgerond. Resterende werkzaamheden zullen in de lijn worden uitgevoerd. Het opstellen van specifieke rapportages over de voortgang is niet verder noodzakelijk en doelmatig. De bestaande verantwoordingsmethodieken zijn hiervoor voldoende toereikend.

Kanttekeningen/risico's

Geen.

Financiële consequenties

Implementatie vindt plaats binnen de reeds gemaakte afspraken.

Vervolgaanpak/uitvoering

De resterende activiteiten die moeten worden uitgevoerd om Dekkingsplan 2.0 volledig geïmplementeerd te krijgen lopen op dit moment voorspoedig. Verder verantwoording loopt via de reguliere bestuursrapportages.

Communicatie

Interne communicatie richting de brandweerorganisatie loopt via de reguliere kanalen.

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**