

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Temporiseren bouwagenda ivm rechtspositie brandweervrijwilliger
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	<input type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	R. Sluiter
Auteur	W. Kleinhuis
Bijlagen	
Vergaderdatum	11 juni 2020
Agendapunt	6
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	Afdeling financiën, B. Bouma
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

1. Instemmen met voorgestelde temporisering bouwagenda kazernes

Inleiding

In februari 2019 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een bouwagenda vastgesteld voor een zevental brandweerkazernes. Dit betreffen de kazernes van Drachten, Sneek, Damwoude, Makkum, Langweer, Terschelling-West en Parrega. Het gaat hierbij om nieuwbouw of renovatie. Nu, een jaar later bij de uitvoering van de bouwagenda, staat VRF voor onomkeerbare keuzes zoals het aankopen van grond of het verstrekken van opdrachten aan aannemers.

Ondertussen speelt een fundamentele discussie in Nederland over de rechtspositie van de brandweervrijwilliger. De uitkomst hiervan kan een wijziging betekenen in ons brandweersysteem met vrijwilligheid en kan ook effect hebben op de huisvesting. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat de verdeling van specialismen anders wordt dan in het dekkingsplan is vastgesteld. Deze mogelijke effecten hebben impact op de huisvesting. Het is daarom op dit moment verstandig om onomkeerbare keuzes in de bouwagenda te voorkomen.

In juni zou het Veiligheidsberaad met onderzoeksresultaten komen. Door de Corona crisis zal dit langer op zich laten wachten.

VRF houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De bouwagenda wordt hervat zodra er meer duidelijkheid is over de rechtspositie brandweervrijwilliger en duidelijk is of, en welk effect dit heeft op huisvesting.

Beoogd effect

De bouwagenda passend maken aan de ontwikkelingen over de rechtspositie brandweervrijwilliger.

Argumenten

1.1 Door het opschuiven van de bouwagenda voorkomt VRF vermijdbare faalkosten.

VRF wil voorkomen om kosten te maken die naderhand onnodig bleken. Door de bouwagenda enigszins te temporiseren wordt dit voorkomen.

Kanttekeningen/risico's

1.1 Er komt druk te staan op de motivatie van brandweervrijwilligers en de verbetering van uitruktijden.

De kazernes genoemd in de bouwagenda zijn ongeschikt en sommigen ook onveilig. Bij enkele kazernes is bijzonder weinig manoeuvreerruimte rondom de voertuigen. Dit is gevaarlijk bij een uitruk.

Ongeschikte huisvesting zal langer voortduren in afwachting van duidelijkheid over de rechtspositie brandweervrijwilliger. Dit heeft mogelijk en soms nu al daadwerkelijk een nadelig effect op motivatie van vrijwilligers, maar in sommige gevallen ook op opkomsttijden.

1.2. In het meerjareninvesteringsplan vindt er een verschuiving plaats naar achteren.

Er zal in 2020 minder worden geïnvesteerd. Dit betreft aankoop gronden, maar ook bouwkosten voor specifiek Damwoude. Als in 2021 er nog steeds geen besluit is omtrent de rechtspositie brandweervrijwilliger dan zal ook daar een verschuiving van naar achteren plaatsvinden van de posten Makkum en Langweer.

1.3 Uitzondering voor kazerne Drachten.

Uitzondering op de temporisering is de renovatie van Drachten.

Wijzigingen in de rechtspositie van de brandweervrijwilliger zullen naar verwachting weinig effect hebben op de huisvesting in Drachten. VRF zal derhalve continueren met de renovatie van Drachten

Financiële consequenties

De uitgestelde investering van 2020 wordt geschat tussen de € 1.100.000,- en € 1.500.000,- De bijbehorende kapitaalslasten hiervan bedragen ongeveer € 39.000,- per jaar

Vervolgaanpak/uitvoering

De voorbereiding van de bouwagenda zal gecontinueerd worden. Denk hierbij aan locatieonderzoek, prijsonderhandelingen, bestemmingsplanwijzigingen, het vervaardigen van tekeningen, en het voorbereiden van aanbestedingen.

Onomkeerbare besluiten zullen echter uitgesteld worden. Denk hierbij aan aankoop van gronden of gunning van opdrachten aan aannemers.

Communicatie

Samen met het verantwoordelijk clusterhoofd zullen de brandweerposten op de hoogte worden gebracht van het temporiseren.

Besluit:

niet vastgesteld

ongewijzigd vastgesteld

gewijzigd vastgesteld als volgt:

**Paraaf
secretaris:**

Kopie naar auteur	