

		NW	NO	ZO	ZO	NO	NW	NO	ZW	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	NW	NO	ZO	ZO	NO	NW			
Jaar 1	Fase 1: opstartfase	1.1: Actorenanalyse uitvoeren																					
		1.2: Bijeenkomst mono-werkgroep brandweer: aftrapbijeenkomst																					
		1.3: Bijeenkomst 1 multi-werkgroep: aftrapbijeenkomst																					
		1.4: Dossieronderzoek																					
		1.5: Bijeenkomst 2 multi-werkgroep: dossieronderzoek bespreken																					
		1.6: Schouwen																					
		1.7: RIN opgesteld																					
		1.8: Maatregelenmatrix opstellen																					
		1.9: Bijeenkomst 3 multi-werkgroep: maatregelenmatrix bespreken																					
		1.10: Voorleggen aan het bestuur																					
		1.11: Informatiebijeenkomst																					
Jaar 2	Fase 2: doorlooptfase	2.1: Bijeenkomst 1 multi-werkgroep																					
		2.2: Bijeenkomst 2 multi-werkgroep																					
		2.3: Bijeenkomst 3 multi-werkgroep																					
Jaar 3	Fase 2: doorlooptfase	2.4: Bijeenkomst 4 multi-werkgroep																					
		2.5: Bijeenkomst 5 multi-werkgroep																					
Jaar 4	Fase 2: doorlooptfase	2.6: Bijeenkomst 6 multi-werkgroep																					
Fase 3: Afsluitende bijeenkomst/ herstart cyclys																							

- Uitgevoerd
- In behandeling
- Niet van toepassing

2018: Terschelling  
2018: Alde Feanen  
2018: Drents-Friese Wold  
2018: Fochteloërveen

2019: Ameland  
2021 (Q1): Vlieland

2022 (Q1): Schiermonnikoog  
2022 (Q3): Gaasterlân e.o. - Rysterbosk  
2022 (Q3): Duurswouderheide e.o. – Bakkeveensterduinen  
2022 (Q3): Kiekenberg – Dellebuursterheide e.o.

2023: Haulerbos / Blauwe bos  
2023: Oranjewoud - Katijkerheide  
2023: Beetsterzwaag e.o. - Lippenhuisterheide

2024: Terschelling  
2024: Alde Feanen  
2024: Drents-Friese Wold  
2024: Fochteloërveen

2025: Ameland  
2025: Vlieland